

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

IL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

SISTEMA MOSE (Importi in Milioni di Euro)

Di seguito riportiamo tre prospetti: il primo tratto dalla Banca Dati Silos della Camera dei Deputati e il secondo tratto dal XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, il Terzo tratto dal XIII Allegato Infrastrutture al DEF 2015

Il primo comprende o l'intera opera o parti di essa al completo, il secondo invece rappresenta la volontà dell'Esecutivo di quello che ha programmato di realizzare nel triennio successivo al DEF di appartenenza. Per questi motivi le somme difficilmente sono identiche proprio perché hanno proiezioni e programmazioni diverse.

Primo quadro (Banca dati Silos della Camera dei Deputati)

Denominazione	Soggetto competente	Tipo Opera	Classificazione Intervento	Delibera CIPE e/o Ordinanza attuativa	Luogo Lavori	Stato di Attuazione	Ultimazione lavori al 31/03/2016	Costi 11° Allegato Delibera CIPE 26/2014 (a)	Costi al 31 marzo 2016 (b)	Disponibilità al 31 marzo 2016	Fabbisogno al 31 marzo 2016
64 - PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.S.E.	Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	MO.S.E.	Opera prioritaria DEF 2015	109/2002 - 72/2003 - 40/2004 - 75/2004 - 74/2006 - 70/2007 - 11/2008 - 115/2008 - 87/2010 - 5/2011 - 87/2011 - 97/2012 - 126/2012 - 137/2012 - 7/2013 - 8/2013 - 67/2013 - 42/2014	Veneto	Lavori in corso	2018	5.493,160	5.493,154	5.272,526	220,628
64 - Sistema MO.S.E.	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	MO.S.E.	Opera prioritaria DEF 2015		Veneto	Lavori in corso	2018	5.384,470	5.384,460	5.163,832	220,628

64 - Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	MO.S.E.	Opera prioritaria DEF 2015			Veneto	Lavori conclusi	2010	108,690	108,694	108,694	0,000
---	--	---------	----------------------------	--	--	--------	-----------------	------	---------	---------	---------	-------

In Blu: Macro Opera

In Arancio: Opere prioritarie DEF 2015 come ricostruite nel 10° Rapporto

SECONDO QUADRO TRATTO DALL'ALLEGATO AL DEF 2014

Intervento	Ente Aggudicator	Costo (mln di €)	Totale disponibilità (mln di €)	Totale fabbisogno (mln di €)	Stato Intervento	Regioni	Classificazioni	Fase attuativa
MO.S.E. 7° assegnazione	Magistrato alle	230,00	230,00	-	In Realizzazione	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E. 8° assegnazione	Magistrato alle	106,00	106,00	-	In Realizzazione	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	346,94	346,94	-	Attesa	Veneto	revocato tagli	Realizzazione
MO.S.E. 10°	Magistrato alle	860,33	860,33	-	Attesa	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	627,00	-	627,00	Attesa	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	494,98	494,98	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	725,76	725,76	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	380,29	380,29	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	243,17	243,17	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione

MO.S.E.	Magistrato alle	400,00	400,00	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E. opere complementari	Magistrato alle	108,69	108,69	-	Collaudo	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E. Fondi D.L. 150/2007 art. 28 c. 2	Magistrato alle	170,00	170,00	-	In Realizzazione	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato alle	320,00	320,00	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
MO.S.E.	Magistrato	480,00	480,00	-	Ultimata	Veneto	Indifferibili	Realizzazione
		5.493,16	4.866,16	627,00		-		-

TERZO TRATTO DAL PROGRAMMA OPERE PRIORITARIE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ALLEGATO AL DEF 2015 (Importi in MLN di Euro)

SETTORE	INTERVENTO	COSTO	DISPONIBILITA'		FABBISOGNO TRIENNIO	STATO PROCEDURALE	DATA FINE LAVORI	% AVANZAMENTO	RILEVANZA STRATEGICA
			Totali	Di cui Privati					
Mo.s.e	MO.S.E	5493	5272	-	221	In Realizzazione	30/06/2017	80%	

