
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

IL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

METROPOLITANA di NAPOLI LINEA 1  (Importi in Milioni di Euro)

DI seguito riportiamo tre prospetti: il primo tratto dalla Banca Dati Silos della Camera dei Deputati e il secondo tratto dal XII Allegato 
Infrastrutture al DEF 2014, il Terzo tratto dal XIII Allegato Infrastrutture al DEF 2015

Il primo comprende o l’intera opera o parti di essa al completo, il secondo invece rappresenta la volontà dell’Esecutivo di quello che ha 
programmato di realizzare nel triennio successivo al DEF di appartenenza. Per questi motivi le somme difficilmente sono identiche 
proprio perché hanno proiezioni e programmazioni diverse.

Primo quadro ( Banca dati Silos della Camera dei Deputati)

 Denominazione
Soggetto 
competente

Tipo Opera
Classificazione
Intervento

Delibera 
CIPE e/o 
Ordinanza
attuativa

Luogo 
Lavori

Stato di 
Attuazione

Ultimazione 
lavori al 
31/03/2016

Costi 
11°
Allegato
Delibera
CIPE 
26/2014
(a)

Costi al 
31 
marzo 
2016 
(b)

Disponibilità
al 31 marzo 
2016

Fabbisogno
al 31 marzo
2016

110 - 
Collegamento 
linea Alifana - 
Linea 1 della 
metropolitana 
di Napoli: tratta 
Aversa Centro-
Piscinola 

Metrocampania
Nordest Srl

Ferrovie 
metropolitane

CIPE Legge 
Obiettivo

111/2002 Campania
Lavori 
sospesi

In data 
24/04/2009 è 
entrata in 
esercizio l’intera 
tratta Piscinola-
Aversa. In corso 
opere di 
completamento 
non connesse 
all'esercizio 
ferroviario 

372,910 372,910 388,300 -15,390 



        

Opere con delibera di attuazione CIPE al 31 marzo 2016 

Secondo quadro tratto dall’allegato Infrastrutture al DEF 2014 

Intervento EnteAggiudicator
e

Costo
(mln di €)

Totale
disponibili
tà (mln di

€)

Totale
fabbisog
no (mln

di €)

Stato 
Intervento

Regioni Classificazion
e

Fase
attuativa

Collegame
nto Alifana

L
Piscinola

1
Li

nea
Ave
rsa

Metrocampa
nia Nord-Est 372,91 388,30 -

In 
Realizzazione

Campania Core network Realizzazion
e

TERZO QUADRO TRATTO DAL PROGRAMMA OPERE PRIORITARIE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ALLEGATO AL DEF 2015 (Importi in MLN di Euro)

                                                                     

DISPONIBILITA’ FABBISOGNO DATA % RILEVANZA 
SETTORE INTERVENT

O
COSTO Totali         Di cui Privati TRIENNIO STATO 

PROCEDURALE
FINE 
LAVORI

AVANZAMENTO STRATEGICA

METROPOLITANA 
DI NAPOLI LINEA 1

COMUNE 
NAPOLI 

2.410              - Realizzazione/Esercizio 31/12/2020       66,38% Sblocca Italia

Metro  Napoli
Linea  1  tratta
Centro
Direzionale
Capodichino

Comune 
Napoli 635,58 635,58 -

Prog
etto 
Defini
tivo

Campania Core network Progettazione


