SISTEMA METROPOLITANO TORINESE 
Tratta metropolitana Lingotto Bengasi

 

1. Presentazione dell’opera:

 Il progetto in esame, che riguarda il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino fino alla stazione di “Bengasi”, si estende per circa 1,9 km verso l’area Sud del Comune di Torino e comprende 2 stazioni (Italia 61 e Bengasi), e costituisce uno degli assi portanti del trasporto pubblico metropolitano su una delle più rilevanti direttrici di domanda di trasporto metropolitano.

Regione interessata: Piemonte

Tipologia dell'opera: ambito urbano


2. Dati economico-finanziari:

 Ultimo passaggio Cipe: 6 dicembre 2011
Costo totale: 193,55 milioni di euro
· Di cui Legge Obiettivo: 106,13 milioni di euro

· Altre risorse pubbliche: 35 milioni di euro

· Enti locali e Regione: 45 milioni di euro

· Unione Europea

· Privati: 7,42 milioni di euro

Pagamenti Stato Avanzamento Lavori: 0


3. Cronoprogramma dell'opera:

 


 

Progetto preliminare:  

· Inoltro  Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 12.2.2005  

· Verifica Impatto Ambientale:  non necessaria

· Approvazione CIPE: 31.1.2008

· Registrazione Corte  dei Conti: 19.1.2009


Progetto definitivo:  

· Inoltro Struttura tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 23.12.2008

· Approvazione CIPE: 26.6.2009

· Registrazione Corte  dei Conti: 19.10.2009


Progetto esecutivo:  

· Inizio progetto esecutivo: 23.1.2012

· Fine Progetto esecutivo previsto: 25.4.2012

 Stato di avanzamento dei lavori:

· Gara: 17.12.2010

· Contratto : 12.1.2012 

· Inizio lavori previsto: 25.5.2012 

· Fine lavori previsto: 4.9.2015 


4. Approfondimenti e prossimi passi:

 
In data 29 novembre 2011 è stata formalizzata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione delle opere civili. In data 20 dicembre 2011, è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva. In pari data è stato emesso l’Ordine di Servizio di inizio dei lavori delle opere civili. Al momento non si rilevano criticità.

 Ultimo aggiornamento: aprile 2012
	PREMESSO CHE, COME RIPORTATO NEI DOCUMENTI DEL MIT, NEL MESE DI MAGGIO 2012 ERA PREVISTO L'AVVIO

	DEI LAVORI LA CUI ULTIMAZIONE, E' PREVISTA A SETTEMBRE 2015, ABBIAMO RITENUTO UTILE 
	

	RIPORTARE I DATI ECONOMICI E TEMPORALI NELL'INSIEME DEGLI  ALTRI PROGETTI.
	

	QUANDO IL PRESENTE PROGETTO  ENTRERA' NEL PIENO DELLE SUE ATTIVITA',  NELLE FASI PRODUTTIVE

	POTREBBERO TROVARE OCCUPAZIONE E/O IMPEGNI PROFESSIONALI LE SEGUENTI UNITA':
	

	
	
	
	
	
	

	1) COMPLESSIVAMENTE POTREBBERO OCCUPARE CIRCA 230 UNITA' LAVORATIVE
	

	2) DI QUESTI, CIRCA 175 POTREBBERO LAVORARE DIRETTAMENTE NEI CANTIERI.
	

	3) OLTRE AI PUNTI 1e 2, POTREBBERO ESERCITARE LA LORO PROFESSIONE CIRCA 30 IMPRENDITORI.


