

PRESENTAZIONE QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA:

Il Progetto infrastrutturale viario consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali - l'asse Foligno-Civitanova Marche SS 77 e l'asse Perugia-Ancona SS 76 e 318 - della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia. E' interessante notare che il progetto è volto al coinvolgimento degli EE.LL. e di privati per la creazione di aree di sviluppo industriale e commerciale (PAV). E' stato suddiviso in 2 Maxilotti. -.L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, ed è articolata in 21 interventi. In base ai dati riportati sul sito di Quadrilatero Spa, aggiornati ad ottobre 2014, riguardo alle infrastrutture stradali, risulta il seguente stato di attuazione:

- Maxilotto 1: lotto 1.1. concluso; lotto 1.2 lavori in corso; i lotti 1.3 e 1.4 (contratti oggetto di recesso contrattuale) PD conferenza di servizi;
- Maxilotto 1: lotto 2.1. lavori in corso; i lotti 2.2., 2.3. e 2.4. (contratti oggetto di recesso contrattuale) PD conferenza di servizi o in corso di istruttoria interna; lotto 2.5. lavori in corso;
- Maxilotto 2: lotto 1.1 e 1.2 lavori in corso;
- Maxilotto 2: lotto 2.1 PE approvato con prescrizioni dal CdA il 19/12/2012; lotto 2.2. PD conclusa conferenza di servizi.

Data presunta fine lavori 2017.

Fonte MIT Scheda Silos