

**COMMA 3 ALLEGATO 1****QUADRO FINANZIARIO SISTEMA MO.S.E.****COSTO PRESUNTO**

	In milioni euro	Fonte
Costo al 21 dicembre 2001	4.131,66	Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	4.131,66	Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2005	4.131,66	Delibera CIPE 40/2004
Costo al 6 aprile 2006	4.271,63	Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	4.271,63	Delibera CIPE 74/2006
Costo al 30 giugno 2008	4.271,63	DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	4.271,63	Delibera <b>CIPE 115/2008</b>
Previsione di costo al 30 aprile 2010	4.677,63	DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	5.496,19	DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	<b>5.496,19</b>	DEF 2012-2014

---

**QUADRO FINANZIARIO**

Disponibilità:	In milioni euro	Fonte
Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D.	Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	3.473,900	DEF 2012-2014
Risorse disponibili al 5 maggio 2011	106,000	Delibera CIPE 05/05/2011

---

**Disponibilità al 30 aprile 2011**

Leggi n. 798/1984 e n. 139/1992	111,727	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	450,000	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	688,100	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	380,000	Delibere CIPE 115/2008
Fondi D.L. n. 159/2007	170,000	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	243,170	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	400,000	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	800,000	Delibere CIPE 115/2008
Fondi Legge obiettivo	230,000	Seduta CIPE
Fondi Legge obiettivo	106,000	Delibera CIPE 05/05/2011

**3.579,00**

---

**Fabbisogno residuo: 1.917,193**