

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

IL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

TRATTA AV/AC BRESCIA -VERONA (Importi in Milioni di Euro)

Di seguito riportiamo tre prospetti: il primo tratto dalla Banca Dati Silos della Camera dei Deputati e il secondo tratto dal XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, il Terzo tratto dal XIII Allegato Infrastrutture al DEF 2015

Il primo comprende o l'intera opera o parti di essa al completo, il secondo invece rappresenta la volontà dell'Esecutivo di quello che ha programmato di realizzare nel triennio successivo al DEF di appartenenza. Per questi motivi le somme difficilmente sono identiche proprio perché hanno proiezioni e programmazioni diverse.

Primo quadro (Banca dati Silos della Camera dei Deputati)

Denominazione	Soggetto competente	Tipo Opera	Classificazione Intervento	Delibera CIPE e/o Ordinanza attuativa	Luogo Lavori	Stato di Attuazione	Ultimazione lavori al 31/03/2016	Costi 11° Allegato Delibera CIPE 26/2014 (a)	Costi al 31 marzo 2016 (b)	Disponibilità al 31 marzo 2016	Fabbisogno al 31 marzo 2016
5 - 2a Fase funzionale - Tratta Brescia-Verona	RFI Spa	Rete ferroviaria	Opera prioritaria DEF 2015		Lombardia - Veneto	Contratto stipulato	Oltre 2020	2.747,000	3.954,000	2.268,000	1.686,000
5 - Nodo AV/AC di Verona Ovest: Fase 1	RFI Spa	Rete ferroviaria	Opera prioritaria DEF 2015		Lombardia - Veneto	Contratto stipulato		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
5 - Nodo AV/AC di Verona Ovest: Fase 2	RFI Spa	Rete ferroviaria	Opera prioritaria DEF 2015		Lombardia - Veneto	Contratto stipulato		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
5 - Tratta AV/AC Brescia-Verona	RFI Spa	Rete ferroviaria	Opera prioritaria DEF 2015		Lombardia - Veneto	Contratto stipulato		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Opere prioritarie DEF 2015 come ricostruite nel 10° Rapporto

Secondo quadro tratto Allegato Infrastrutture al DEF 2014

Intervento	Ente Aggregatore	Costo (mln di €)	Totale disponibilità (mln di €)	Totale fabbisogno (mln di €)	Stato Intervento	Regioni	Classificazione	Fase attuativa
AV/AC: Brescia Verona	RFI	2.747,00	80,00	2.667,00	Progetto	Lombardia,	Core network	Progettazione

Nota: Si riscontra tra il programma SILOS della Banca Dati della Camera dei Deputati, la quale si basa sulle Audizioni e sui documenti dei soggetti appaltatori (RFI) una discrasia tra il costo riportato in questa banca dati al Settembre 2014 (3.954 mln) e quello riportato nel 12° Allegato infrastrutture presentato alla Camera dei Deputati nel mese di Settembre 2014. In questo secondo documento, anche se l'importo è stato suddiviso per lotti funzionali alla somma non si riscontra l'importo di 3.954 Mln.

TERZO QUADRO TRATTO PROGRAMMA OPERE PRIORITARIE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ALLEGATO AL DEF 2015 (Importi in MLN di Euro)

			DISPONIBILITA'		FABBISOGNO		DATA	%	RILEVANZA
SETTORE	INTERVENTO	COSTO	Totali	DI cui Privati	TRIENNIO	STATO PROCEDURALE	FINE LAVORI	AVANZAMENTO	STRATEGICA
Ferrovie	AV/AC MI-VE								
	Brescia-Verona	3954	2268	-	-	Progetto Definitivo	-	-	CEF,FEIS,CdP RFI