

MINISTRO DELLA COESIONE TERRITORIALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER LA COESIONE

MARZO 2013

“In tale ambito, in data 2 agosto 2012 è stato stipulato il **CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Na-Ba-Le/Ta** (avente valore di **597 mln di Euro** per la parte di competenza della Regione Campania). In data 12 dicembre 2012 si è tenuto il primo Comitato di Coordinamento e, in data 15 gennaio 2013, il primo Comitato di Attuazione e Sorveglianza. Nel corso dello stesso, si è avuto modo di verificare il rispetto della tempistica programmata, eccezion fatta per n. 4 interventi (Nodo di Napoli: Potenziamento capacità; Raddoppio Cannello-Frasso Telesino; Variante Cannello-Napoli; Completamento SCC Adriatica), rispetto ai quali sono state acquisite le relative giustificazioni. Nella parte di competenza del territorio campano, l'avanzamento complessivo di spesa è dell'11,6%, a fronte di un avanzamento FSC pari al 6%.”